

## 契約の変更について

1. 工 事 名 令和6年度 工請第1号 平等団地11号線外舗装復旧工事
2. 施 工 場 所 岩沼市 平等三丁目 外地内
3. 原 請 負 金 額 一金 13,035,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 14,345,100 円 也
5. 原 請 負 金 額 増額 一金 1,310,100 円 也  
に対する比較 (うち消費税及び地方消費税額) 一金 119,100 円 也
6. 原 完 成 期 日 令和6年10月31日
7. 変 更 完 成 期 日 原完成期日のおり
8. 変 更 契 約 日 令和6年10月25日
9. 受 注 者 株式会社森商事  
代表取締役 森 通匡
10. 変 更 理 由 次頁のおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

## 変更理由書

本工事は、過年度に水道工事を行った箇所の舗装本復旧を行うものである。

当初設計では舗装厚を 5 cm で計上していたが、市道平等団地 13 号線において現況の舗装厚が 10cm であったことから、舗装版破碎及び廃棄物の処理費が増工となった。

以上のことから工事費の増額変更を行いたい。