

契 約 の 変 更 に つ い て

1. 工 事 名 令和6年度 請単1号 岩沼市公共下水道事業
南長谷字原地内汚水枝線工事
2. 施 工 場 所 岩沼市南長谷字原 地内
3. 原 請 負 金 額 一金 16,170,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 15,374,700 円 也
5. 原 請 負 金 額 減額 一金 795,300 円 也
に対する比較 (うち消費税及び地方消費税額) 一金 72,300 円 也
6. 原 完 成 期 日 令和7年1月31日
7. 変 更 完 成 期 日 原完成期日のとおり
8. 変 更 契 約 日 令和7年1月28日
9. 受 注 者 株式会社渡辺サービスセンター
代表取締役 渡邊 大作
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

変更理由書

工事名：令和6年度 請単1号 岩沼市公共下水道事業 南長谷字原地内污水
枝線工事

(変更理由)

本工事は、公共下水道の面的整備を図るものです。

- ・ 交通管理者と協議した結果、交通誘導警備員の配置人数が減ったため安全費が減工となった。

以上のことから、減額変更を行いたい。