

契 約 の 変 更 に つ い て

1. 工 事 名 令和6年度 工請第8号 押分砂押線配水管布設工事
2. 施 工 場 所 岩沼市押分字孫助原地内
3. 原 請 負 金 額 一金 13,200,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 13,200,000 円 也
5. 原 請 負 金 額 一金 0 円 也
に 対 す る 比 較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 0 円 也)
6. 原 完 成 期 日 令和7年3月21日
7. 変 更 完 成 期 日 令和7年5月30日
8. 変 更 契 約 日 令和7年3月21日
9. 受 注 者 有限会社南設備工業所
代表取締役 小野 貴市
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

変更理由書

工事名：令和6年度 工請第8号 押分砂押線配水管布設工事

(変更理由)

本工事は、押分字孫助原地内において新たに水道管を布設するものです。

- ・ 交通規制に係る警察署等の協議に不測の日数を要した。
- ・ 本工事では新設水道管と既設給水管を繋ぎ替える工程が必要となるが、既設給水管の埋設位置を特定するために不測の日数を要している。

以上のことから、工期を令和7年5月30日まで延伸したい。