

契 約 の 変 更 に つ い て

1. 工 事 名 令和6年度 都市計画道路 朝日竹の里線道路改良工事
2. 施 工 場 所 岩沼市 竹の里三丁目 外地内
3. 現 請 負 金 額 一金 7 1 2, 0 4 6, 5 0 0 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 7 1 2, 0 4 6, 5 0 0 円 也
5. 現 請 負 金 額 一金 0 円 也
に対する比較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 0 円 也)
6. 現 完 成 期 日 令和8年3月31日
7. 変 更 完 成 期 日 現完成期日のとおり
8. 変 更 契 約 日 令和7年3月27日
9. 受 注 者 株式会社渡辺サービスセンター
代表取締役 渡邊 大作
10. 変 更 理 由 明許繰越に伴う、各会計年度の支払限度額を変更するもの

発 注 担 当 課 建設部 都市計画課