

契 約 の 変 更 に つ い て

1. 工 事 名 令和6年度 岩沼市公共下水道事業 汚水人孔蓋改良工事
2. 施 工 場 所 岩沼市二木一丁目外 地内
3. 原 請 負 金 額 一金 119,328,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 118,825,300 円 也
5. 原 請 負 金 額 減額 一金 502,700 円 也
に対する比較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 45,700 円 也)
6. 原 完 成 期 日 令和7年3月31日
7. 変 更 完 成 期 日 原完成期日のとおり
8. 変 更 契 約 日 令和7年3月25日
9. 受 注 者 株式会社森商事
代表取締役 森 通匡
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

変更理由書

工事名：令和6年度 岩沼市公共下水道事業 汚水人孔蓋改良工事

(変更理由)

本工事は、老朽化した岩沼市公共下水道汚水人孔蓋の改良を行い、長寿命化を図るものです。

- ・ 人孔蓋を改良するのに際し、人孔本体の構造から改良しなければならなくなった箇所が複数出たため、大規模な交通規制など、地域への影響を配慮しなければならず、工期内に施工することが困難となった。よって人孔蓋改良箇所が減となった。

以上のことから、減額変更を行いたい。