

契 約 の 変 更 に つ い て

1. 件 名 令和6年度 岩沼市公共下水道事業 下水道管路点検・調査業務
2. 履 行 場 所 岩沼市平等三丁目外 地内
3. 原 請 負 代 金 額 一金 17,600,000 円 也
4. 変 更 請 負 代 金 額 一金 16,624,300 円 也
5. 原 請 負 代 金 額 減 額 一金 975,700 円 也
に 対 す る 比 較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 88,700 円 也)
6. 原 完 了 期 日 令和7年3月31日
7. 変 更 完 了 期 日 原完了期日のとおり
8. 変 更 契 約 日 令和7年3月25日
9. 受 注 者 株式会社中央特殊興業 宮城営業所
代表取締役 酒井 和彦
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

変更理由書

業務名：令和 6 年度 岩沼市公共下水道事業 下水道管路点検・調査業務

(変更理由)

本業務は、下水道管渠及びマンホール内の劣化状況を確認するため、令和 3 年度 SM 計画に基づき、点検・調査を行うものであります。

- ・ 現地調査を行った際に、マンホール蓋の不具合による開閉不可により点検が出来ない箇所があったため、点検工が減工となった。

以上のことから、減額変更を行いたい。