

契約の変更について

1. 件名 令和6年度 岩沼市公共下水道事業
マンホールポンプ場改築詳細設計業務
2. 履行場所 岩沼市 竹の里一丁目 外 地内
3. 原業務委託料 一金 16,720,000 円 也
4. 変更業務委託料 一金 17,540,600 円 也
5. 原業務委託料 増額 一金 820,600 円 也
に対する比較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 74,600 円 也)
6. 原完了期日 令和7年3月31日
7. 変更完了期日 原完了期日のおり
8. 変更契約日 令和7年3月27日
9. 受注者 株式会社NJS 仙台事務所
所長 新井山 幹樹
10. 変更理由 次頁のおり

発注担当課 上下水道部 上下水道施設課

変更理由書

業務名：令和6年度 岩沼市公共下水道事業 マンホールポンプ場改築詳細設計業務

(変更理由)

本業務は、岩沼市下水道ストックマネジメント計画に基づき、マンホールポンプ場の工事に必要な詳細設計を行うものである。

- ・ 当初ストックマネジメント改築実施計画に基づき、劣化部材の改築設計業務を実施する予定だったが、竹の里ポンプ場において、更に他の機械機器も改築が必要であることが判明したため、本業務にて追加の設計を行った。

以上のことから、増額変更を行いたい。