

契約の変更について

1. 工 事 名 令和6年度 松ヶ丘17号線舗装補修工事
2. 施 工 場 所 岩沼市 松ヶ丘一丁目 地内
3. 現 請 負 金 額 一金 23,089,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 22,042,900 円 也
5. 現 請 負 金 額 減額 一金 1,046,100 円 也
に 対 す る 比 較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 95,100 円 也)
6. 現 完 成 期 日 令和7年6月30日
7. 変 更 完 成 期 日 現完成期日のおり
8. 変 更 契 約 日 令和7年6月13日
9. 受 注 者 株式会社渡辺サービスセンター
代表取締役 渡邊 大作
10. 変 更 理 由 次頁のおり

発 注 担 当 課 建設部 土木課

変更理由書

・松ヶ丘17号線の取付道路の応力緩和層の施工について、取付道路部は本線に比べて劣化状況が小さく、応力緩和層を設ける必要性が無いと考えられることから、施工範囲を本線のみと変更するため、減額変更するもの。