

契 約 の 変 更 に つ い て

1. 件 名 令和6年度 住民基本台帳ネットワーク
C Sシステム機器更新に伴うGW動作確認業務
2. 履 行 場 所 岩沼市桜一丁目6番20号 地内
3. 原 業 務 委 託 料 一金 1,969,000 円 也
4. 変 更 業 務 委 託 料 一金 1,969,000 円 也
5. 原 業 務 委 託 料 一金 0 円 也
対 する 比 較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 0 円 也)
6. 原 完 了 期 日 令和7年6月30日
7. 変 更 完 了 期 日 令和7年8月31日
8. 変 更 契 約 日 令和7年6月30日
9. 受 注 者 富士通 J a p a n 株式会社
東日本公共ビジネス統括部 (宮城)
シニアディレクター 清水 信生
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 市民経済部 市民・税務課

変 更 理 由 書

業務名：令和 6 年度

住民基本台帳ネットワーク C S システム機器更新に伴う G W 動作確認業務

本業務は、現在稼働している住民基本台帳ネットワーク C S システム機器のリース期間満了に伴う機器更新を行うにあたり、既存の G W サーバとの動作確認を行うものですが、次の理由により契約内容の変更を行いたい。

・住民基本台帳ネットワーク C S システム機器について、全国の自治体にて一斉に機器更新が発生することから一部部品の欠品が発生し、サーバ等ハードウェアの納期が通常納期より延伸していることから、機器更新に伴う動作確認についても履行期間内に完了しない見込みのため、令和 7 年 8 月 3 1 日まで履行期間を延長するもの。

なお、このことによる契約金額、履行内容の変更はありません。