

契 約 の 変 更 に つ い て

1. 工 事 名 令和6年度 工請第11号 朝日竹の里線配水管改良工事
2. 施 工 場 所 岩沼市 竹の里三丁目外 地内
3. 原 請 負 金 額 一金 40,700,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 40,700,000 円 也
5. 原 請 負 金 額 一金 0 円 也
に 対 す る 比 較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 0 円 也)
6. 原 完 成 期 日 令和7年8月29日
7. 変 更 完 成 期 日 令和7年10月31日
8. 変 更 契 約 日 令和7年8月29日
9. 受 注 者 有限会社ウオーテックヤオヤ
代表取締役 武田 英之
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

変更理由書

工事名：令和 6 年度 工請第 1 1 号 朝日竹の里線配水管改良工事

(変更理由)

本工事は、都市計画道路事業による道路拡幅に併せ、市道朝日竹の里線の老朽化した配水管を布設替えするものです。

- ・ 関係工事との工程調整により不測の日数を要し、当初計画工期内での竣工が困難となった。

以上のことから、工期を令和 7 年 1 0 月 3 1 日まで延伸したい。