

契 約 の 変 更 に つ い て

1. 工 事 名 令和6年度 工請第9号 平等団地地内配水管改良工事
2. 施 工 場 所 岩沼市平等二丁目 地内
3. 現 請 負 金 額 一金 58,850,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 56,718,200 円 也
5. 現 請 負 金 額 減額 一金 2,131,800 円 也
に 対 す る 比 較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 193,800 円 也)
6. 現 完 成 期 日 令和7年9月30日
7. 変 更 完 成 期 日 現完成期日のとおり
8. 変 更 契 約 日 令和7年9月8日
9. 受 注 者 株式会社嶺利設備工業所
代表取締役 嶺岸 利光
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

変更理由書

工事名：令和 6 年度 工請第 9 号 平等団地地内配水管改良工事

(変更理由)

本工事は、平等団地における老朽化した配水管を布設替えするものです。

- ・ 交通誘導警備員の配置人員に関して、当初設計では 1 日あたり 3 人で見込んでいたが、市民バスに迂回いただいたことで 1 日あたり 2 人で誘導することが可能となったため、設計数量を減工した。

以上のことから、減額変更を行いたい。