

契 約 の 変 更 に つ い て

1. 工 事 名 令和6年度 工請第12号 松崎北長谷線配水管改良工事
2. 施 工 場 所 岩沼市 北長谷字畑向山 地内
3. 原 請 負 金 額 一金 35,750,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 35,673,000 円 也
5. 原 請 負 金 額 減額 一金 77,000 円 也
に対する比較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 7,000 円 也)
6. 原 完 成 期 日 令和7年9月30日
7. 変 更 完 成 期 日 原完成期日のとおり
8. 変 更 契 約 日 令和7年9月19日
9. 受 注 者 株式会社小野配管
代表取締役 小野 剛志
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

変更理由書

工事名：令和 6 年度 工請第 1 2 号 松崎北長谷線配水管改良工事

(変更理由)

本工事は、松崎北長谷線における老朽化した配水管を布設替えするものです。

- ・ 舗装版切断に伴い発生する汚泥の運搬及び処分費が減となった。

以上のことから、減額変更を行いたい。