

契 約 の 変 更 に つ い て

1. 件 名 令和5年度 委請第7号 二木大通線配水管改良詳細設計委託業務
2. 履 行 場 所 岩沼市桜一丁目 外 地内
3. 現 業 務 委 託 料 一金 43,686,500 円 也
4. 変 更 業 務 委 託 料 一金 43,686,500 円 也
5. 現 業 務 委 託 料 一金 0 円 也
に 対 す る 比 較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 0 円 也)
6. 現 完 了 期 日 令和7年9月30日
7. 変 更 完 了 期 日 令和8年3月31日
8. 変 更 契 約 日 令和7年9月30日
9. 受 注 者 株式会社日水コン 東北支所
支所長 羽賀 宏文
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

変更理由書

業務名：令和５年度 委請第７号 二木大通線配水管改良詳細設計委託業務

(変更理由)

本業務は、市道二木大通線における水道施設の更新に伴い、地質調査及び測量を実施した上で詳細設計を行うものです。

- ・ 当該設計区間の地下水位が高いことや、交通量が多いことから、長距離推進工法との比較検討等が必要となり、当該作業に不測の日数を要したことから、工期を延伸する必要性が生じた。

以上のことから、工期を令和８年３月３１日まで延伸したい。