

## 契 約 の 変 更 に つ い て

1. 件 名 令和7年度  
ハナトピア岩沼リニューアル・長寿命化改修工事監理業務
2. 履 行 場 所 岩沼市 三色吉字雷神 地内
3. 原 業 務 委 託 料 一金 24,750,000 円 也
4. 変 更 業 務 委 託 料 一金 24,750,000 円 也
5. 原 業 務 委 託 料 一金 0 円 也  
に 対 す る 比 較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 0 円 也)
6. 原 完 了 期 日 令和8年3月27日
7. 変 更 完 了 期 日 令和8年5月29日
8. 変 更 契 約 日 令和7年10月9日
9. 受 注 者 株式会社構建築設計事務所  
代表取締役 徳田 伸治
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 総務部 財政課

## 変 更 理 由 書

本業務は、ハナトピア岩沼のリニューアル・長寿命化改修工事の工事監理を実施するものでありますが、本業務と工事監理対象工事のいずれも、「新しい地方経済・生活環境創生交付金（第2世代交付金）」を活用する事業であります。

今般、当該交付金の金額変更及び期間延長に係る計画変更申請が交付決定となり、工事監理対象工事である「令和7年度 ハナトピア岩沼リニューアル・長寿命化改修工事（第1工区）」の完成期日が令和8年5月29日となったことから、以下のように業務完了期日の延長及び債務負担行為に係る契約の特則を追加しようとするものです。

### ○業務完了期日

（原） 令和8年3月27日

（変更） 令和8年5月29日

### ○債務負担行為に係る契約の特則

（原） ー

（変更） 各会計年度における業務委託料の支払限度額

令和7年度 14,650,000 円

令和8年度 10,100,000 円

支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額

令和7年度 14,650,000 円

令和8年度 10,100,000 円

頭書の前払金の各会計年度における支払限度額

令和7年度 4,300,000 円

令和8年度 3,000,000 円

なお、このことに伴う業務委託料の変更はありません。