

契 約 の 変 更 に つ い て

1. 件 名 令和7年度 岩沼市相の原公園駐車場整備業務
2. 履 行 場 所 岩沼市相の原二丁目地内
3. 原 請 負 代 金 額 一金 4,213,000 円 也
4. 変 更 請 負 代 金 額 一金 4,348,300 円 也
5. 原 請 負 代 金 額 増額 一金 135,300 円 也
に 対 す る 比 較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 12,300 円 也)
6. 原 完 了 期 日 令和7年10月31日
7. 変 更 完 了 期 日 原完了期日のとおり
8. 変 更 契 約 日 令和7年10月27日
9. 受 注 者 株式会社菅野工務店
代表取締役 西谷 卓夫
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 総務部 財政課

変 更 理 由 書

本業務は、相の原公園の駐車場整備を実施するものでありますが、下記の内容について、請負代金額の増額変更を行いたい。

外構整備における砕石敷撤去後の川砂補充等について、設計数量と業務実数量に差異が生じたことから、請負代金額の増額変更を行うもの。

なお、このことによる業務完了期日の変更はありません。