

## 契 約 の 変 更 に つ い て

1. 工 事 名 令和6年度 都市計画道路 朝日竹の里線道路改良工事
  2. 施 工 場 所 岩沼市 竹の里三丁目 外地内
  3. 現 請 負 金 額 一金 7 3 9, 0 5 7, 0 0 0 円 也
  4. 変 更 請 負 金 額 一金 7 5 4, 4 3 1, 7 0 0 円 也
  5. 現 請 負 金 額 増額 一金 1 5, 3 7 4, 7 0 0 円 也  
に対する比較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 1, 3 9 7, 7 0 0 円 也)
  6. 現 完 成 期 日 令和8年3月31日
  7. 変 更 完 成 期 日 現完成期日のとおり
  8. 変 更 仮 契 約 日 令和7年11月27日
  9. 受 注 者 株式会社渡辺サービスセンター  
代表取締役 渡邊 大作
  10. 変 更 理 由 次頁のとおり
  11. そ の 他 この変更契約は、令和7年第4回岩沼市議会において議決された  
場合のみ、効力を発する。ただし、議会の議決が得られない時は、  
この仮契約は無効となる。
- 発 注 担 当 課 建設部 都市施設課

## 変更理由書（第4回変更）

工事名：令和6年度 都市計画道路 朝日竹の里線道路改良工事

理由1：道路のかさ上げに伴い、ライフライン施設（仕切り弁筐等）の改修と、隣接地工作物に発生した問題に対して、地権者との交渉を経て物的補償を行うこととなったため、追加工事が発生し、増工となった。

理由2：工事の増工に伴い、施工日数が増加するため、交通誘導員の配備数や仮設資材の使用日数が増加となった。

以上により、増額となるため変更するもの。