

契 約 の 変 更 に つ い て

1. 工 事 名 令和7年度 工請第4号 松崎北長谷線外舗装復旧工事
2. 施 工 場 所 岩沼市 北長谷字高峠山外 地内
3. 原 請 負 金 額 一金 20,878,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 20,878,000 円 也
5. 原 請 負 金 額 一金 0 円 也
に対する比較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 0 円 也)
6. 原 完 成 期 日 令和7年11月28日
7. 変 更 完 成 期 日 令和8年3月31日
8. 変 更 契 約 日 令和7年11月28日
9. 受 注 者 株式会社森商事
代表取締役 森 通匡
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

変更理由書

工事名：令和 7 年度 工請第 4 号 松崎北長谷線外舗装復旧工事

(変更理由)

本工事は、過年度に水道工事を行った箇所の舗装本復旧を行うものです。

- ・ 交通規制に関して、近隣病院利用者の安全確保の検討、警察署との協議に不測の日数を要した。

以上のことから、工期を令和 8 年 3 月 3 1 日まで延伸したい。