

契 約 の 変 更 に つ い て

1. 工 事 名 令和7年度 岩沼市特定公共下水道事業 管渠更生工事
2. 施 工 場 所 岩沼市 阿武隈二丁目 外 地内
3. 原 請 負 代 金 額 一金 114,180,000 円 也
4. 変 更 請 負 代 金 額 一金 114,507,800 円 也
5. 原 請 負 代 金 額 増額 一金 327,800 円 也
に 対 す る 比 較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 29,800 円 也)
6. 原 完 成 期 日 令和7年12月26日
7. 変 更 完 成 期 日 原完成期日のとおり
8. 変 更 契 約 日 令和7年12月12日
9. 受 注 者 株式会社渡辺サービスセンター
代表取締役 渡邊 大作
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

変更理由書

工事名：令和7年度 岩沼市特定公共下水道事業 管渠更生工事

(変更理由)

本工事は、老朽化した岩沼市特定公共下水道管渠の更生を行い長寿命化を図るものである。

交通規制について、道路管理者及び交通管理者との協議の結果、交通誘導警備員の配置に変更が生じた。

以上の理由により、増額変更を行いたい。