

契 約 の 変 更 に つ い て

1. 工 事 名 令和7年度 岩沼市特定公共下水道事業 人孔部補強工事
2. 施 工 場 所 岩沼市 阿武隈一丁目 地内
3. 原 請 負 代 金 額 一金 48,620,000 円 也
4. 変 更 請 負 代 金 額 一金 47,606,900 円 也
5. 原 請 負 代 金 額 減額 一金 1,013,100 円 也
に 対 す る 比 較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 92,100 円 也)
6. 原 完 成 期 日 令和7年12月26日
7. 変 更 完 成 期 日 原完成期日のとおり
8. 変 更 契 約 日 令和7年12月12日
9. 受 注 者 株式会社渡辺サービスセンター
代表取締役 渡邊 大作
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

変更理由書

工事名：令和 7 年度 岩沼市特定公共下水道事業 人孔部補強工事

(変更理由)

本工事は老朽化した岩沼市特定公共下水道人孔の補強を行い、長寿命化を図るものである。

交通規制について、交通管理者等との協議の結果、交通誘導警備員の配置に変更が生じた。

以上の理由により減額変更を行いたい。