

契 約 の 変 更 に つ い て

1. 工 事 名 令和7年度 旧岩沼市民体育センター解体工事
2. 施 工 場 所 岩沼市 桜二丁目 地内
3. 原 請 負 代 金 額 一金 129,800,000 円 也
4. 変 更 請 負 代 金 額 一金 149,653,900 円 也
5. 原 請 負 代 金 額 増額 一金 19,853,900 円 也
に 対 す る 比 較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 1,804,900 円 也)
6. 原 完 成 期 日 令和7年12月26日
7. 変 更 完 成 期 日 原完成期日のとおり
8. 変 更 契 約 日 令和7年12月15日
9. 受 注 者 株式会社佐藤建設
代表取締役 佐藤 房弘
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 総務部 財政課

変 更 理 由 書

本工事は、旧岩沼市民体育センターの解体工事を実施するものですが、次の工事内容に関する請負代金額の増額変更を行いたい。

解体工事の施工に際し、設計内容と現場状況に差異が生じたため、当該工事の変更及び追加を実施するもの。

①解体工事

- ・発生材処分数量の設計数量と実施数量の差異による変更
- ・内部仕上げ塗材のアスベスト除去の追加
- ・高濃度P C Bの収集・運搬及び処分の追加
- ・防火水槽解体の追加

②建物解体後整地工事

- ・敷地外柵の仕様変更

③仮設工事

- ・解体工事の変更に伴う共通仮設(積上)の変更

なお、このことによる工事の完了期日の変更はありません。