

契約の変更について

1. 件名 令和7年度 竹の里一丁目外地内汚水マンホール修繕業務
2. 履行場所 岩沼市竹の里一丁目外地内
3. 原契約代金額 一金 2,585,000 円 也
4. 変更契約代金額 一金 2,585,000 円 也
5. 原契約代金額 一金 0 円 也
に対する比較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 0 円 也)
6. 原完了期日 令和7年12月26日
7. 変更完了期日 令和8年3月31日
8. 変更契約日 令和7年12月25日
9. 受注者 株式会社渡辺サービスセンター
代表取締役 渡邊 大作
10. 変更理由 次頁のとおり

発注担当課 上下水道部 上下水道施設課

変更理由書

業務名：令和7年度 竹の里一丁目外地内汚水マンホール修繕業務

(変更理由)

本業務は、都市計画道路朝日竹の里線道路改良工事に合わせて、汚水マンホールの修繕を行うものである。

道路改良工事との工程調整を行った所、現工期内で汚水マンホールの修繕が不可能となった。

以上の理由により、工期を令和8年3月31日まで延伸したい。