

## 契約の変更について

1. 件名 令和7年度 岩沼市公共下水道事業 下水道管路点検・調査業務
2. 履行場所 岩沼市 三色吉字竹外 地内
3. 原契約代金額 一金 16,170,000 円也
4. 変更契約代金額 一金 15,911,500 円也
5. 原契約代金額 減額 一金 258,500 円也  
に対する比較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 23,500 円也)
6. 原完了期日 令和8年3月31日
7. 変更完了期日 原完了期日のおり
8. 変更契約日 令和8年3月11日
9. 受注者 株式会社水環境プランニング 東北支店  
支店長 亀田 則男
10. 変更理由 次頁のおり

発注担当課 上下水道部 上下水道施設課

# 変更理由書

業務名：令和7年度 岩沼市公共下水道事業 下水道管路点検・調査業務

(変更理由)

本業務は、下水道管渠及びマンホール内の劣化状況を確認するため、令和3年度 SM 計画に基づき、点検・調査を行うものであります。

- ・ 現地調査を行った際に、マンホール蓋の不具合による開閉不可が判明したため、点検が不可能となった。よって、管口カメラ点検工を減工としたい。

以上のことから、減額変更を行いたい。