

契約の変更について

1. 件名 令和5年度 委請第7号 二木大通線配水管改良詳細設計委託業務
2. 履行場所 岩沼市桜一丁目 外地内
3. 現業務委託料 一金 43,686,500 円也
4. 変更業務委託料 一金 44,658,900 円也
5. 現業務委託料 増額 一金 972,400 円也
に対する比較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 88,400 円也)
6. 現完了期日 令和8年3月31日
7. 変更完了期日 現完了期日のおり
8. 変更契約日 令和8年3月12日
9. 受注者 株式会社日水コン 東北支所
支所長 羽賀 宏文
10. 変更理由 次頁のおり

発注担当課 上下水道部 上下水道施設課

変更理由書

業務名：令和5年度 委請第7号 二木大通線配水管改良詳細設計委託業務

(変更理由)

本業務は、市道二木大通線における水道施設の更新に伴い、地質調査及び測量を実施した上で詳細設計を行うものです。

- ・ 詳細設計において、国道横断部における道路管理者との協議の結果、管更生工法を選定することになり、当該設計に併せて断水期間中の仮設配管を検討する必要が生じたことから、設計内容が増工となった。

以上のことから、増額変更を行いたい。