

契約の変更について

1. 工 事 名 令和7年度 工請第4号 松崎北長谷線外舗装復旧工事
2. 施 工 場 所 岩沼市 北長谷字高峠山外 地内
3. 現 請 負 金 額 一金 20,878,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 18,329,300 円 也
5. 現 請 負 金 額 減額 一金 2,548,700 円 也
に対する比較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 231,700 円 也)
6. 現 完 成 期 日 令和8年3月31日
7. 変 更 完 成 期 日 現完成期日のおり
8. 変 更 契 約 日 令和8年3月16日
9. 受 注 者 株式会社森商事
代表取締役 森 通匡
10. 変 更 理 由 次頁のおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

変更理由書

工事名：令和7年度 工請第4号 松崎北長谷線外舗装復旧工事

(変更理由)

本工事は、北長谷字高峠山外地内において、過年度に配水管の老朽化に伴い、改良工事を行った箇所への舗装復旧を行うものである。

- ・ 当該工事において、現場における交通誘導警備員の配置人員を減に調整できたことから、これに係る経費が減工となった。

以上のことから、減額変更を行いたい。