

## 契約の変更について

1. 件 名 令和7年度 竹の里一丁目外地内汚水マンホール修繕業務
2. 履 行 場 所 岩沼市竹の里一丁目外地内
3. 現 契 約 代 金 額 一金 2,585,000 円 也
4. 変 更 契 約 代 金 額 一金 2,550,900 円 也
5. 現 契 約 代 金 額 減 額 一金 34,100 円 也  
に 対 す る 比 較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 3,100 円 也)
6. 現 完 了 期 日 令和8年3月31日
7. 変 更 完 了 期 日 現完了期日のおり
8. 変 更 契 約 日 令和8年3月19日
9. 受 注 者 株式会社渡辺サービスセンター  
代表取締役 渡邊 大作
10. 変 更 理 由 次頁のおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

## 変更理由書

業務名：令和7年度 竹の里一丁目外地内汚水マンホール修繕業務

(変更理由)

本業務は、都市計画道路朝日竹の里線道路改良工事に合わせて、汚水マンホールの修繕を行うものである。

道路改良工事の計画高に変更が生じたため、マンホール高さ調整の使用材料が減少した。

以上の理由により、減額変更を行いたい。