

契約の変更について

1. 工 事 名 令和7年度 岩沼市公共下水道事業 長岡1号幹線工事
2. 施 工 場 所 岩沼市長岡字東富得 外 地内
3. 原 請 負 代 金 額 一金 38,500,000 円 也
4. 変 更 請 負 代 金 額 一金 40,342,500 円 也
5. 原 請 負 代 金 額 増額 一金 1,842,500 円 也
に 対 す る 比 較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 167,500 円 也)
6. 原 完 成 期 日 令和8年3月31日
7. 変 更 完 成 期 日 原完成期日のおり
8. 変 更 契 約 日 令和8年3月24日
9. 受 注 者 株式会社渡辺サービスセンター
代表取締役 渡邊 大作
10. 変 更 理 由 次頁のおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

変更理由書

工事名：令和7年度 岩沼市公共下水道事業 長岡1号幹線工事

(変更理由)

本工事は、農業集落排水を公共下水道に切り替える為の幹線整備工事である。

既設管撤去工において、既設管の法線が当初予定と異なり、アスファルト舗装の下になっていたため、舗装本復旧の範囲を増に変更するもの。

以上の理由により、増額変更を行いたい。