

## 契約の変更について

1. 件 名 令和7年度 委請第2号 給排水装置等包括業務
2. 履 行 場 所 岩沼市内全域
3. 原 契 約 代 金 額 一金 81,400,000 円 也
4. 変 更 契 約 代 金 額 一金 83,672,600 円 也
5. 原 契 約 代 金 額 増 額 一金 2,272,600 円 也  
に 対 す る 比 較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 206,600 円 也)
6. 原 完 了 期 日 令和8年3月31日
7. 変 更 完 了 期 日 原完了期日のおり
8. 変 更 契 約 日 令和8年3月26日
9. 受 注 者 岩沼市管工事業協同組合  
代表理事 小野 貴市
10. 変 更 理 由 次頁のおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

# 変更理由書

工事名：令和7年度 委請第2号 岩沼市給排水装置等包括委託業務

(変更理由)

本業務は、給排水装置等の利用者への対応を包括で委託するものです。

・洗管業務において、漏水及び消火栓修繕によって洗管を行った箇所を除くことにより、減額となった。

・量水器定期交換の平準化を図るため、計画の見直しを行い交換数量が変更となったことから、当初予定より交換数量が増工となった。

以上のことから、増額変更を行いたい。