

契約の変更について

1. 工 事 名 令和7年度 工請第7号 二木大通線配水管布設工事
2. 施 工 場 所 岩沼市 桜二丁目 地内
3. 原 請 負 代 金 額 一金 26,400,000 円 也
4. 変 更 請 負 代 金 額 一金 26,400,000 円 也
5. 原 請 負 代 金 額 一金 0 円 也
に 対 す る 比 較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 0 円 也)
6. 原 完 成 期 日 令和8年3月31日
7. 変 更 完 成 期 日 令和8年6月30日
8. 変 更 契 約 日 令和8年3月31日
9. 受 注 者 有限会社ウオーテックヤオヤ
代表取締役 武田 英之
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

変更理由書

工事名：令和7年度 工請第7号 二木大通線配水管布設工事

(変更理由)

本工事は、道路の整備に併せ桜二丁目地内に水道管を整備するものです。

- ・ 関連工事との調整に不測の日数を要したため、工期内の工事完了が困難となった。

以上のことから、工期を令和8年6月30日まで延伸したい。