

## 契約の変更について

1. 工 事 名 令和7年度 工請第5号 二木大通線配水管改良工事
2. 施 工 場 所 岩沼市 二木二丁目 地内
3. 原 請 負 代 金 額 一金 58,300,000 円 也
4. 変 更 請 負 代 金 額 一金 58,300,000 円 也
5. 原 請 負 代 金 額 一金 0 円 也  
に 対 す る 比 較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 0 円 也)
6. 原 完 成 期 日 令和8年3月31日
7. 変 更 完 成 期 日 令和8年6月30日
8. 変 更 契 約 日 令和8年3月31日
9. 受 注 者 大成機工株式会社 仙台支店  
支店長 岡田 洋介
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

## 変更理由書

工事名：令和7年度 工請第5号 二木大通線配水管改良工事

(変更理由)

本工事は、市道二木大通線の老朽化した配水管を布設替えするものです。

- ・ 交通規制に係る警察署との協議に時間を要したことに加え、当該工区は竹駒神社に隣接しており、年末年始の祭事等を避けるように地元から要望を受けたことから、工程調整の結果、工期に約3ヶ月の遅れが生じた。

以上のことから、工期を令和8年6月30日まで延伸したい。