

契約の変更について

1. 工 事 名 令和7年度 岩沼市公共下水道事業 二野倉1号雨水幹線工事
2. 施 工 場 所 岩沼市 里の杜三丁目 外 地内
3. 原 請 負 代 金 額 一金 605,000,000 円 也
4. 変 更 請 負 代 金 額 一金 605,000,000 円 也
5. 原 請 負 代 金 額 一金 0 円 也
に 対 す る 比 較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 0 円 也)
6. 原 完 成 期 日 令和8年3月31日
7. 変 更 完 成 期 日 令和8年9月30日
8. 変 更 契 約 日 令和8年3月31日
9. 受 注 者 株式会社佐藤建設
代表取締役 佐藤 房弘
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

変更理由書

工事名：令和7年度 岩沼市公共下水道事業 二野倉1号雨水幹線工事

(変更理由)

本工事は、里の杜地区の浸水対策事業による雨水幹線整備を行うものである。

- ・ 本工事の施工に際し、支障となる埋設物及び架空線の移設工事に想定以上の時間を要した為、本工事の工期を令和8年9月30日まで延伸したい。