

契約の変更について

1. 工 事 名 令和7年度 岩沼市公共下水道事業
矢野目第1マンホールポンプ場改築工事
2. 施 工 場 所 岩沼市 下野郷字館外 外 地内
3. 原 請 負 代 金 額 一金 18,700,000 円 也
4. 変 更 請 負 代 金 額 一金 18,700,000 円 也
5. 原 請 負 代 金 額 一金 0 円 也
に 対 す る 比 較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 0 円 也)
6. 原 完 成 期 日 令和8年3月31日
7. 変 更 完 成 期 日 令和8年7月31日
8. 変 更 契 約 日 令和8年3月31日
9. 受 注 者 産電工業株式会社
代表取締役 高橋 昌勝
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

変更理由書

工事名：令和7年度 岩沼市公共下水道事業
矢野目第1マンホールポンプ場改築工事

(変更理由)

本工事は、令和3年度に策定したストックマネジメント計画に基づき、マンホールポンプ場の改築工事を行うものである。

- ・ 本工事で使用するマンホールポンプについて、ポンプ材料となる部材の入荷に想定以上の時間を要しており、当初納品予定から4ヶ月遅れることとなったため、本工事の工期を令和8年7月31日まで延伸したい。