

契約の変更について

1. 工 事 名 令和7年度 工請第7号 二木大通線配水管布設工事
2. 施 工 場 所 岩沼市 桜二丁目 地内
3. 現 請 負 代 金 額 一金 26,400,000 円 也
4. 変 更 請 負 代 金 額 一金 27,140,300 円 也
5. 現 請 負 代 金 額 増 額 一金 740,300 円 也
に 対 す る 比 較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 67,300 円 也)
6. 現 完 成 期 日 令和8年6月30日
7. 変 更 完 成 期 日 現完成期日のおり
8. 変 更 契 約 日 令和8年6月12日
9. 受 注 者 有限会社ウオーテックヤオヤ
代表取締役 武田 英之
10. 変 更 理 由 次頁のおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

変更理由書

工事名：令和7年度 工請第7号 二木大通線配水管布設工事

(変更理由)

本工事は、道路の整備に併せ桜二丁目地内に水道管を整備するものです。

- ・ 休日等取得実績書にて「月単位の週休2日」の達成が確認できたため、補正係数を変更する必要が生じた。
- ・ 既設舗装厚が当初想定よりも厚く、アスファルト殻の運搬処分に係る数量が増工となった。

以上のことから、増額変更を行いたい。