

契約の変更について

1. 工 事 名 令和7年度 工請第9号 平等団地1号線外舗装復旧工事
2. 施 工 場 所 岩沼市 平等三丁目 地内
3. 原 請 負 代 金 額 一金 23,650,000 円 也
4. 変 更 請 負 代 金 額 一金 23,650,000 円 也
5. 原 請 負 代 金 額 一金 0 円 也
に 対 す る 比 較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 0 円 也)
6. 原 完 成 期 日 令和8年6月30日
7. 変 更 完 成 期 日 令和8年8月31日
8. 変 更 契 約 日 令和8年6月18日
9. 受 注 者 丸富工業株式会社
代表取締役 谷地沼 富勝
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

変更理由書

工事名：令和7年度 工請第9号 平等団地1号線外舗装復旧工事

(変更理由)

本工事は、過年度に水道工事を行った箇所の舗装本復旧を行うものです。

- ・ 本工事に合わせ、各管理者によるマンホール等の鉄蓋交換及び高さ調整を実施することとしていたが、施工スケジュール等の調整に不測の日数を要した。

以上のことから、工期を令和8年8月31日まで延伸したい。