

契 約 の 変 更 に つ い て

1. 工 事 名 令和7年度 工請第10号 平等団地地内配水管改良工事
2. 施 工 場 所 岩沼市 平等二丁目外 地内
3. 原 請 負 代 金 額 一金 25,300,000 円 也
4. 変 更 請 負 代 金 額 一金 26,304,300 円 也
5. 原 請 負 代 金 額 増額 一金 1,004,300 円 也
に 対 す る 比 較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 91,300 円 也)
6. 原 完 成 期 日 令和8年7月31日
7. 変 更 完 成 期 日 原完成期日のとおり
8. 変 更 契 約 日 令和8年7月15日
9. 受 注 者 株式会社嶺利設備工業所
代表取締役 嶺岸 利光
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

変更理由書

工事名：令和 7 年度 工請第 1 0 号 平等団地地内配水管改良工事

(変更理由)

本工事は、平等団地内の老朽化した配水管を布設替えするものです。

- ・ 休日等取得実績書にて「月単位の週休 2 日」の達成が確認できたため、補正係数を変更する必要が生じた。
- ・ 試掘の結果、既設埋設物の位置や深度が想定と異なることが判明し、配管経路の一部変更が必要となったことから、材料費及び労務費が増工となった。
- ・ 既設仕切弁操作時に 1 基の仕切弁が閉栓状態で操作不能となり、一部区間が片送り配管となってしまったことから、管の末端に暫定的に排泥管を整備する必要が生じ、増工となった。

以上のことから、増額変更を行いたい。