

契 約 の 変 更 に つ い て

1. 工 事 名 令和7年度 岩沼市公共下水道事業
矢野目第1マンホールポンプ場改築工事
2. 施 工 場 所 岩沼市 下野郷字館外 外 地内
3. 現 請 負 代 金 額 一金 18,700,000 円 也
4. 変 更 請 負 代 金 額 一金 16,085,300 円 也
5. 現 請 負 代 金 額 減額 一金 2,614,700 円 也
に 対 す る 比 較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 237,700 円 也)
6. 現 完 成 期 日 令和8年7月31日
7. 変 更 完 成 期 日 現完成期日のとおり
8. 変 更 契 約 日 令和8年7月17日
9. 受 注 者 産電工業株式会社
代表取締役 高橋 昌勝
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

変更理由書

工事名：令和 7 年度 岩沼市公共下水道事業
矢野目第 1 マンホールポンプ場改築工事

(変更理由)

本工事は、令和 3 年度に策定したストックマネジメント計画に基づき、マンホールポンプ場の改築工事を行うものである。

- ・ マンホール内の施工に際して、当初計画では上流から流れてくる汚水を仮排管を使用して下流側マンホールまで流す計画であったが、上流からの汚水量が想定より少量だったため、吸引車による汚水処理に変更した。

以上のことから、減額変更を行いたい。