

## 契約の変更について

1. 工 事 名 令和5年度三軒茶屋中央地区道路新設工事
2. 施 工 場 所 岩沼市 早股字小林 外 地内
3. 現 請 負 金 額 一金 25,289,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 28,891,500 円 也
5. 現 請 負 金 額  
に対する比較 増額 一金 3,602,500 円 也  
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 327,500 円 也
6. 現 完 成 期 日 令和6年8月30日
7. 変 更 完 成 期 日 令和6年10月31日
8. 変 更 契 約 日 令和6年8月28日
9. 受 注 者 株式会社森商事  
代表取締役 森 通匡
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 建設部 土木課

# 変更理由書

令和5年度 三軒茶屋中央地区道路新設工事

本工事区域の近隣において開発事業の見込みがあり、雨水排水量の流量が増加することから側溝の規格変更及び整備延長の増工を行いたい。