

契約の変更について

1. 工 事 名 令和6年度
社会資本整備総合交付金事業矢野目中央線舗装補修工事
2. 施 工 場 所 岩沼市 下野郷字新関迎 外地内
3. 原 請 負 金 額 一金 60,852,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 60,379,000 円 也
5. 原 請 負 金 額
に対する比較 減額 一金 473,000 円 也
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 43,000 円 也
6. 原 完 成 期 日 令和6年11月29日
7. 変 更 完 成 期 日 原完成期日のおり
8. 変 更 契 約 日 令和6年11月18日
9. 受 注 者 株式会社 菅野工務店
代表取締役 西谷 卓夫
10. 変 更 理 由 次頁のおり

発注担当課 建設部 土木課

変更理由書

令和6年度 社会資本整備総合交付金事業
矢野目中央線舗装補修工事

- ・配合試験の結果に基づき、セメント、AS 乳剤の添加量を最適に変更するもの。
- ・橋梁の前後において踏掛版が埋設されており、一部区間において路盤改良する必要がなくなったことから路上路盤再生工を減工とするもの。

以上の結果、減額変更を行いたい。