

契約の変更について

1. 業 務 名 令和6年度 三軒茶屋中央地区区画道路測量設計業務
2. 履 行 場 所 岩沼市 早股字松原 地内
3. 原 請 負 金 額 一金 12,155,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 12,155,000 円 也
5. 原 請 負 金 額
に対する比較 一金 0 円 也
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 0 円 也
6. 原 完 了 期 日 令和6年11月29日
7. 変 更 完 了 期 日 令和7年2月28日
8. 変 更 契 約 日 令和6年11月19日
9. 受 注 者 株式会社秋元技術コンサルタンツ
代表取締役 秋元 俊通
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 建設部 都市計画課

変更理由書

1. 開発事業者との協議により、用地に関するデータの提供を受けることとなったため、測量作業の一部を減するもの。
2. 本業務に別途発注予定の補償算定業務を追加することで、打合せ回数の削減が見込まれるため、補償算定業務を追加するもの。
3. 開発事業者が先行して盛土作業を行ったことにより、測量の着手に遅れが生じたことから、履行期間を令和7年2月28日に延伸するもの。