

## 契約の変更について

1. 業 務 名 令和5年度 三軒茶屋東地区調査測量設計委託業務
2. 履 行 場 所 岩沼市 押分字奥山 外地内
3. 現 請 負 金 額 一金 23,757,800 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 23,757,800 円 也
5. 現 請 負 金 額  
に対する比較 一金 0 円 也  
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 0 円 也
6. 現 完 了 期 日 令和6年12月20日
7. 変 更 完 了 期 日 令和7年3月31日
8. 変 更 契 約 日 令和6年12月18日
9. 受 注 者 株式会社 北振技研  
代表取締役 滋野 純子
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発注担当課 建設部 土木課

# 変更理由書

- ・地質調査を行ったところ土質に変化点が見られなかったことから土質試験回数を減工するもの。
- ・公安委員会との協議を行ったところ県道部の交差点を改良する必要性が生じたため交差点設計を追加し、工期を令和7年3月31日まで延伸するもの。