

契約の変更について

1. 工 事 名 令和6年度 岩沼市保健センター長寿命化設備改修工事
2. 施 工 場 所 岩沼市桜二丁目地内
3. 原 請 負 金 額 一金 96,140,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 98,305,900 円 也
5. 原 請 負 金 額 増額 一金 2,165,900 円 也
に対する比較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 196,900 円 也)
6. 原 完 成 期 日 令和7年2月21日
7. 変 更 完 成 期 日 原完成期日のおり
8. 変 更 契 約 日 令和7年2月7日
9. 受 注 者 株式会社渡辺サービスセンター
代表取締役 渡邊 大作
10. 変 更 理 由 次頁のおり

発注担当課 総務部 財政課

変 更 理 由

本工事は、保健センターの長寿命化に資する設備改修工事を実施するものですが、次の工事内容に関する追加等の増額変更を行いたい。

1 給排水管改修及び撤去工事に際し、設計内容と現場状況に差異が生じたため、以下の工事の追加及び取止めを実施するもの。

(1) 建築工事

- ① 火災報知器の取外・再取付の追加
- ② 屋上の空調設備機器撤去に伴う設備機器の基礎廻り塗膜防水工事の追加。

(2) 機械設備工事

- ① 仮設トイレ設置及び仮設配管布設の追加。
- ② 1階事務室内給湯室の給湯器更新工事を取止め。

2 給水設備及びガス配管改修の施工に際し、設計当時よりも劣化していることが確認されたため、以下の工事の追加を実施するもの。

(1) 機械設備工事

- ① 1階検査室内及び2階栄養実習室調理台の漏水給水管更新工事追加。
- ② ガス設備のガス栓更新工事を追加。

なお、上記追加に伴う工事の完了期日の変更はありません。