

## 契 約 の 変 更 に つ い て

1. 工 事 名 令和6年度 谷地中線道路改良工事
2. 施 工 場 所 岩沼市 早股字五福田 外 地内
3. 原 請 負 金 額 一金 15,400,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 15,095,300 円 也
5. 原 請 負 金 額 減額 一金 304,700 円 也  
に対する比較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 27,700 円 也)
6. 原 完 成 期 日 令和7年2月28日
7. 変 更 完 成 期 日 原完成期日のとおり
8. 変 更 契 約 日 令和7年2月14日
9. 受 注 者 株式会社 菅野工務店  
代表取締役 西谷 卓夫
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 建設部 土木課

## 変更理由書

- ・既存構造物を撤去したところ基礎コンクリートが設置されておらず、構造物の取壊し及びコンクリート殻の処分量が想定よりも少なくなったため減額変更するもの。