

契 約 の 変 更 に つ い て

1. 業 務 名 令和6年度 三軒茶屋中央地区区画道路測量設計業務
2. 履 行 場 所 岩沼市 早股字松原 地内
3. 原 請 負 金 額 一金 12,155,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 11,961,400 円 也
5. 原 請 負 金 額
に対する比較 減額 一金 193,600 円 也
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 17,600 円 也
6. 現 完 了 期 日 令和7年2月28日
7. 変 更 完 了 期 日 令和7年3月28日
8. 変 更 契 約 日 令和7年2月17日
9. 受 注 者 株式会社秋元技術コンサルタンツ
代表取締役 秋元 俊通
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 建設部 都市計画課

変更理由書

本事業において地権者交渉の結果、道路線形の一部を変更する必要が生じたことにより、補償算定業務が不要となったため、減額するもの。また、修正設計を行うため、履行期間を令和7年2月28日から令和7年3月28日に延伸するもの。