

契 約 の 変 更 に つ い て

1. 工 事 名 令和6年度 西大町線外1路線歩道補修工事
2. 施 工 場 所 岩沼市 吹上三丁目 外 地内
3. 原 請 負 金 額 一金 10,703,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 11,477,400 円 也
5. 原 請 負 金 額 増額 一金 774,400 円 也
に対する比較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 70,400 円 也)
6. 原 完 成 期 日 令和7年3月31日
7. 変 更 完 成 期 日 原完成期日のとおり
8. 変 更 契 約 日 令和7年2月28日
9. 受 注 者 青葉建設株式会社
代表取締役社長 阿部 淳司
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 建設部 土木課

変更理由書

・既存のアスファルト舗装を撤去したところ、乗入れ部の舗装厚が想定よりも厚く、アスファルト殻の処理数量が増えたため増額変更するもの。