

契 約 の 変 更 に つ い て

1. 工 事 名 令和6年度 亀塚第2住宅給水設備等改修工事
2. 施 工 場 所 岩沼市 栄町二丁目 地内
3. 原 請 負 金 額 一金 66,220,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 66,144,100 円 也
5. 原 請 負 金 額 減額 一金 75,900 円 也
に対する比較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 6,900 円 也)
6. 原 完 成 期 日 令和7年3月17日
7. 変 更 完 成 期 日 原完成期日のとおり
8. 変 更 契 約 日 令和7年3月14日
9. 受 注 者 株式会社渡辺サービスセンター
代表取締役 渡邊 大作
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 建設部 都市計画課

変 更 理 由 書

本工事は、市営亀塚第2住宅の給水設備を改修し、受水槽更新を行うものであり、次の理由により、減額変更を行いたい。

- ・ 3号棟西側の給水管ルート変更による、埋設配管から建物壁面への配管に変更するもの。
- ・ 発生材処理量において、設計数量と実施処理数量で差異が生じたため。

なお、上記追加に伴う変更により工事の完了期日の変更はありません。