

契 約 の 変 更 に つ い て

1. 工 事 名 令和6年度 橋りょう長寿命化整備事業江戸橋補修工事
2. 施 工 場 所 岩沼市 桑原四丁目 外 地内
3. 原 請 負 金 額 一金 39,600,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 39,424,000 円 也
5. 原 請 負 金 額 減額 一金 176,000 円 也
に対する比較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 16,000 円 也)
6. 原 完 成 期 日 令和7年3月31日
7. 変 更 完 成 期 日 原完成期日のとおり
8. 変 更 契 約 日 令和7年3月17日
9. 受 注 者 株式会社渡辺サービスセンター
代表取締役 渡邊 大作
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 建設部 土木課

変更理由書

- ・既存のコンクリート舗装を撤去したところ、舗装厚が想定よりも薄く、コンクリート殻の処理数量が減り、調整コンクリートの施工数量も少なくなることから減工するもの。

- ・パラペット表面と舗装の擦付けに不陸が生じており、パラペットの打替え及び舗装の擦付けを行う必要が生じたことから増工するもの。

上記の理由により減額変更となる。