

契 約 の 変 更 に つ い て

1. 工 事 名 令和6年度 土ヶ崎二丁目地区浸水対策工事
2. 施 工 場 所 岩沼市 土ヶ崎二丁目 地内
3. 原 請 負 金 額 一金 7,920,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 9,524,900 円 也
5. 原 請 負 金 額 増額 一金 1,604,900 円 也
に対する比較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 145,900 円 也)
6. 原 完 成 期 日 令和7年3月31日
7. 変 更 完 成 期 日 原完成期日のとおり
8. 変 更 契 約 日 令和7年3月17日
9. 受 注 者 株式会社 田中土木
代表取締役 鯨岡 一志
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 建設部 土木課

変更理由書

- ・側溝を布設するために現地を掘削していたところ、コンクリート構造物等が埋設されており、障害物を撤去する必要が生じたため増工するものである。