

契約の変更について

1. 工 事 名 令和6年度 松ヶ丘17号線舗装補修工事
2. 施 工 場 所 岩沼市 松ヶ丘一丁目 地内
3. 原 請 負 金 額 一金 23,089,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 23,089,000 円 也
5. 原 請 負 金 額 一金 0 円 也
に 対 す る 比 較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 0 円 也)
6. 原 完 成 期 日 令和7年3月31日
7. 変 更 完 成 期 日 令和7年6月30日
8. 変 更 契 約 日 令和7年3月25日
9. 受 注 者 株式会社渡辺サービスセンター
代表取締役 渡邊 大作
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 建設部 土木課

変更理由書

令和6年度 松ヶ丘17号線舗装補修工事

- ・市道の舗装改修工事に合わせて下水施設の改修（マンホール蓋交換等）も行うこととなり、関係機関調整に不測の時間を要したため、工期を令和7年6月30日まで延伸するもの。