

## 契約の変更について

1. 業 務 名 令和6年度 岩沼駅前交番候補地測量分筆登記業務
2. 履 行 場 所 岩沼市館下一丁目地内
3. 原 請 負 金 額 一金 864,571 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 900,101 円 也
5. 原 請 負 金 額 増額 一金 35,530 円 也  
に対する比較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 3,230 円 也)
6. 原 完 了 期 日 令和7年3月31日
7. 変 更 完 了 期 日 原完了期日のおり
8. 変 更 契 約 日 令和7年3月25日
9. 受 注 者 公益社団法人宮城県公共嘱託登記土地家屋調査士協会  
代表理事 鈴木 洋一
10. 変 更 理 由 次頁のおり

発注担当課 総務部 財政課

## 変 更 理 由 書

本委託業務は、岩沼駅前交番の新設に向けて、建設候補地の分筆に係る境界確定測量、地積測量図の作成、分筆登記申請等を行うものですが、次の理由により、契約内容の変更を行いたい。

- ・ 測量作業着手後、測量対象の境界点において、法務局備付地図と整合性が認められない箇所があり、法務局に照会した結果、地図訂正作業等が追加で求められたため、履行内容の追加及び契約金額の増額を行うもの。

履行内容                   : 地図訂正作業等の追加

なお、このことによる契約期間の変更はありません。