

## 契 約 の 変 更 に つ い て

1. 業 務 名 令和6年度 桜一丁目地内交差点改良設計業務
2. 履 行 場 所 岩沼市 桜一丁目 地内
3. 現 請 負 金 額 一金 3,410,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 3,410,000 円 也
5. 現 請 負 金 額 一金 0 円 也  
に対する比較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 0 円 也)
6. 現 完 了 期 日 令和7年9月30日
7. 変 更 完 了 期 日 令和8年3月31日
8. 変 更 契 約 日 令和7年9月26日
9. 受 注 者 株式会社復建技術コンサルタント  
代表取締役 田澤 光治
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 建設部 土木課

# 変更理由書

- ・公安委員会等との関係機関協議に不測の時間がかかる見通しであることから、工期を令和8年3月31日まで延伸したい。