

契 約 の 変 更 に つ い て

1. 業 務 名 令和7年度 岩沼市空港西一丁目外地内
用途地域変更及び地区計画策定図書作成等業務
2. 履 行 場 所 岩沼市桜一丁目 外 地内
3. 原 請 負 金 額 一金 3,080,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 3,977,600 円 也
5. 原 請 負 金 額 増額 一金 897,600 円 也
に対する比較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 81,600 円 也)
6. 原 完 了 期 日 令和8年3月31日
7. 変 更 完 了 期 日 原完了期日のとおり
8. 変 更 契 約 日 令和7年12月25日
9. 受 注 者 昭和株式会社 東北支社
支社長 太田 寛
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 政策部 都市政策課

変更理由書

業務名：令和7年度 岩沼市空港西一丁目外地内用途地域変更及び地区計画策
定図書作成等業務

- 履行対象地の用途地域を変更するにあたり、名取市に係る都市計画図書の作成及び名取市との打合せ支援が必要不可欠となった。このことから、関係機関との打合せ支援の回数を増加させる必要が生じた。以上の理由から、履行内容の変更及び契約金額の増額変更を行うもの。